

Календарный план-график работ по проекту

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
1.	Разработка нормативных документов, регламентирующих функционирование модели профессиональной ориентации учащихся на получение педагогических специальностей	6	22.08.16	29.08.16	Аналитическая справка	Гринева Елена Ивановна Сафонова Ирина Александровна
2.	Реализация диагностико-консультативного блока	179	29.08.16	31.05.17		
2.1.	Проведение мониторинга по выявлению учащихся, мотивированных на получение педагогических специальностей	9	01.09.16	09.09.16	Список учащихся, мотивированных на получение педагогических специальностей	Мушурова Нионила Дмитриевна
2.2.	Мониторинг уровня учебной успешности по профилю педагогической деятельности у учащихся, ориентированных на получение педагогических специальностей	6	05.09.16	12.09.16	Справка по результатам мониторинга	Шамыгина Юлия Стефановна
2.3.	Диагностика психологических особенностей учащихся	4	09.09.16	14.09.16	Справка по результатам диагностики	Мушурова Нионила Дмитриевна
2.4	Анкетирование учащихся 9-11-х классов, ориентированных на получение педагогических специальностей	8	22.05.17	31.05.17	Справка по результатам анкетирования	Мушурова Нионила Дмитриевна

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
3.	Реализация образовательного блока	180	26.08.16	31.05.17		
3.1.	Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9-11х классов, ориентированных на получение педагогических специальностей	6	09.09.16	16.09.16	Информационное письмо руководителя проекта	Сафонова Ирина Александровна Максимова Ирина Николаевна
3.2.	Разработка учебных планов для учащихся, ориентированных на получение педагогических специальностей, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам	15	09.09.16	23.09.16	Информационное письмо руководителя проекта	Сафонова Ирина Александровна Симонова Наталья Алексеевна
3.3.	Комплектование групп учащихся для освоения дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Я будущий учитель»	12	09.09.16	26.09.16	Список учащихся	Мушурова Нионила Дмитриевна
3.4.	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9-11-х классов, ориентированных на получение педагогических специальностей	171	19.09.16	31.05.17	Отчет о реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9-11-х классов, ориентированных на получение педагогических специальностей	Мушурова Нионила Дмитриевна Максимова Ирина Николаевна Шамыгина Юлия Стефановна
4.	Организация совместной деятельности	16	01.09.16	22.09.16		

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
	общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа с ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ»					
4.1.	Заключение договора ЧОУ «Православная гимназия №38» о сотрудничестве с ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ»	13	01.09.16	19.09.16	Договор о сотрудничестве	Гринева Елена Ивановна
4.2.	Разработка плана совместной деятельности СОФ НИУ «БелГУ» с ЧОУ «Православная гимназия №38»	16	01.09.16	22.09.16	Информационное письмо руководителя проекта	Гринева Елена Ивановна
4.3.	Разработка плана совместной деятельности ОГАПОУ «СПК» с ЧОУ «Православная гимназия №38»	16	01.09.16	22.09.16	Информационное письмо руководителя проекта	Гринева Елена Ивановна
5.	Реализация информационно-мотивационного блока	161	01.10.16	31.05.17		
5.1.	Участие в работе «Школы будущего педагога»	161	01.10.16	31.05.17	Отчет о сотрудничестве со «Школой будущего педагога»	Мушурова Нионила Дмитриевна
5.2.	Проведение родительских собраний с участием представителей ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ»	14	01.11.16	18.11.16	Выписки из протокола родительских собраний	Симонова Наталья Алексеевна Шамыгина Юлия Стефановна

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
5.3.	Проведение экскурсии в музей народного образования Старооскольского городского округа	22	01.11.16	30.11.16	Информационное письмо руководителя проекта	Мушурова Нионила Дмитриевна
5.4.	Проведение экскурсий в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ»	23	01.03.17	31.03.17	Информационное письмо руководителя проекта	Максимова Ирина Николаевна
5.5.	Участие в муниципальном конкурсе педагогических проектов	20	03.04.17	28.04.17	Протокол экспертной комиссии муниципального конкурса педагогических проектов	Симонова Наталья Алексеевна Сафонова Ирина Александровна
6.	Трудоустройство учащихся в летний период через молодёжную биржу труда	124	01.02.17	01.08.17		
6.1.	Заключение договора ЧОУ «Православная гимназия №38» с МАУ «ЦМИ»	20	01.02.17	28.02.17	Договор ЧОУ «Православная гимназия №38» с МАУ «ЦМИ»	Гринева Елена Ивановна
6.2.	Трудоустройство учащихся в летний период через молодёжную биржу труда	21	01.06.17	30.06.17	Информационное письмо руководителя проекта	Мушурова Нионила Дмитриевна
6.3.	Творческий отчет о трудовой деятельности в летний период учащихся 9-10-х классов	22	03.07.17	01.08.17	Информационное письмо руководителя проекта	Максимова Ирина Николаевна Шамыгина Юлия Стефановна
7.	Анализ апробации модели профессиональной ориентации учащихся на	81	01.06.17	15.09.17	Аналитический отчет об апробации модели	Сафонова Ирина Александровна

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
	получение педагогических специальностей в период реализации проекта				профессиональной ориентации учащихся на получение педагогических специальностей в период реализации проекта	
8.	Презентация положительного опыта работы групп учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов	60	01.07.17	15.09.17	Информация на портале управления образования (скриншот), 1 статья в городских СМИ	Гринева Елена Ивановна
	И т о г о:	271	22.07.16	15.09.17		